



**Управление образования администрации
муниципального образования город Новотроицк
П Р И К А З**

15.02.2022 № 30

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по работе со школой с низкими образовательными результатами в 2022 году

В целях повышения качества образования, в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+ (далее - проект 500+, проект)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальными координаторами проекта 500+ Жарко Е.В., заместителя руководителя начальника управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк;

2. Утвердить:

План мероприятий (дорожную карту) по работе со школой с низкими образовательными результатами МОАУ «СОШ № 10» в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Муниципальным координаторам проекта обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по работе со школой с низкими образовательными результатами (МОАУ «СОШ № 10») в рамках проекта 500+, реализации плана действий по поддержке МОАУ «СОШ № 10» - школы с низкими образовательными результатами на 2021-2022 годы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Новотроицк

Т.П. Карева

8(3537) 62-03-26

План мероприятий (дорожная карта)
по работе со школой с низкими результатами МОАУ «СОШ № 10» в рамках
проекта 500+

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Показатель для контроля
1	Анкетирование МОАУ «СОШ № 10» для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	29.01.- 15.02.2022	Жарко Е.В.	$\frac{3}{4}$ от количества чел, подлежащих анкетированию
2	Назначение куратора для МОАУ «СОШ № 10»	15.02.2022	Жарко Е.В.	Приказ УО
3	Участие в установочном семинаре /вебинаре для школ, вошедших в проект 500+	15.02.2022	Жарко Е.В. Недорезова О.П. Колесникова Т.А.	Информация о вебинаре из МО
4	Формирование муниципального плана-графика по работе с ШНОР	До 01.03.2022	Жарко Е.В. Недорезова О.П. кураторы	Приказ УО
5	Участие в вебинаре для кураторов	01.03.2022	ФИОКО кураторы координаторы	% принявших участие
6	Первичное посещение кураторами МОАУ «СОШ № 10»	10.03.2022	кураторы координаторы	Посещение ОО
7	Верификация РПШ, работа в соответствующем модуле ФИСОКО	10.03.2022	кураторы координаторы	Работа в модуле ФИСОКО
8	Организация участия МОАУ «СОШ № 10», кураторов в еженедельных методических вебинарах по педагогическим технологиям, определенным Методикой адресной поддержки.	10.03.- 02.04.2022	Гроицкая М.Н. кураторы координаторы	Обратная связь по итогам участия в вебинарах
9	Организация мониторинга предметных затруднений обучающихся, учителей, профессиональных затруднений педагогов, администрации МОАУ «СОШ № 10»	10.03.-02- 04.2022	Гроицкая М.Н. кураторы координаторы МО	Справка по итогам мониторинга, список проблемных зон
10	Разработка МОАУ СОШ № 10» концептуальных документов, обеспечивающих их дальнейшее развитие	До 30.04.2022	Гроицкая кураторы координаторы МО	Дорожная карта

	(Концепция развития, дорожная карта)			
11	Сопровождение подготовки концептуальных документов и проведение методических вебинаров по запросу МОАУ «СОШ № 10»	До 30.04.2022	Гроицкая М.Н. кураторы координаторы МО ФИСОКО	Участие в вебинарах
12	Размещение концептуальных документов МОАУ «СОШ № 10» в соответствующем модуле ФИСОКО	30.04.2022	МО ФИСОКО Гроицкая М.Н. кураторы координаторы	Размещенная информация на сайте ФИСОКО
13	Мониторинг 1 этап, размещение МОАУ «СОШ № 10», участвующей в проекте, данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в модуле ФИСОКО	30.05.2022	Гроицкая М.Н. кураторы координаторы МО ФИСОКО	Размещение данных в ФИСОКО
14	Анализ реализации муниципальных планов – графиков по работе с ШНОР	До 01.08.2021	Жарко Е.В. Недорезова О.П.	Аналитические материалы на сайтах ОО и УО
15	Работа с концептуальными документами по итогам 1 этапа мониторинга	До 01.09.2022	МО кураторы координаторы	Скорректированные концептуальные документы МОАУ «СОШ № 10»
16	Мониторинг 2 этап, размещение МОАУ «СОШ № 10», данных для 2 этапа мониторинга в модуле ФИСОКО	01.11.2022	Гроицкая М.Н. кураторы координаторы МО	Размещение данных в ФИСОКО
17	Анализ участия в проекте 500+, формирование и распространение практики, принятие управленческих решений	До 20.12.2022	МО ФИСОКО Гроицкая М.Н. кураторы координаторы	Подготовка материалов для мероприятий в рамках подведения итогов
18	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2023 год	20.12.2022	кураторы координаторы МО	Мероприятия в план на 2023 год.